





PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA - 2019

Este plan recoge los contratos (acuerdos marco, sistemas dinámicos o contratos centralizados) sujetos a regulación armonizada que se prevén licitar o iniciar su tramitación en el ejercicio 2019.

El plan se actualizará regularmente según los avances en su tramitación.

Última modificación: septiembre 2019

CONTRATOS CENTRALIZADOS

Contrato		Tipo de procedimiento	Previsión	Estado
	SOPORTE Y LICENCIAS IBM	Procedimiento negociado sin publicación previa de anuncio basado en el artículo 168.a) 2º de la LCSP.	Las fases de preparación, licitación, adjudicación y formalización del contrato están previstas para el primer semestre de 2019.	Formalizado. Entra en vigor el 1/7/19
	SERVICIOS POSTALES DE PAQUETERÍA	Procedimiento abierto.	La preparación, licitación, adjudicación y formalización del contrato se prevén desarrollar en el año 2019. La formalización del contrato está prevista para el segundo semestre de 2019.	Adjudicado

ACUERDOS MARCO

Contrato		Tipo de procedimiento	Previsión	Estado
	MOBILIARIO	Procedimiento abierto.	Las fases de preparación y licitación están previstas para el año 2019, estimándose la adjudicación y formalización del contrato para el primer trimestre de 2020.	Previsto
	LICENCIAS DE SOFTWARE OFIMÁTICO	Procedimiento abierto.	Las fases de preparación, licitación, adjudicación y formalización del contrato están previstas para el año 2020.	Previsto
	COMBUSTIBLES EN ESTACIONES DE SERVICIO	Procedimiento abierto.	Las fases de preparación y licitación están previstas para el año 2019, estimándose la licitación para el segundo semestre de 2019. Las fases de adjudicación y formalización del contrato se prevé realizarlas en el año 2020.	Previsto.

	PAPEL	Procedimiento abierto.	Todas las etapas de la contratación está previsto realizarlas en el año 2019. La formalización del contrato se prevé para el segundo semestre de 2019.	En licitación
	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE	Procedimiento abierto.	La fase de preparación está prevista para el año 2019. Las fases de licitación, adjudicación y formalización del contrato se prevé realizarlas en el año 2020.	Previsto.
	MATERIAL DE OFICINA	Procedimiento abierto.	La fase de preparación está prevista para el año 2019 y la de licitación para 2020. Las fases de adjudicación y formalización del contrato se prevé realizarlas en el año 2021.	Previsto.
	VEHÍCULOS INDUSTRIALES COMERCIALES	Procedimiento abierto.	La fase de preparación está prevista para el año 2019. Las fases de licitación, adjudicación y formalización del contrato se prevé realizarlas en el año 2020.	Previsto.
	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	Procedimiento abierto.	La fase de preparación está prevista para el año 2019. Las fases de licitación, adjudicación y formalización del contrato se prevé realizarlas en el año 2020.	Previsto.